

의의의

3월 17일_회의

회의록 (2강 1조)

팀이름	ComPath				일자	2026. 03. 17.
					작성자	서정우/장지원
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유	
	장지원(부팀장)	참	서정우	참		
회의목표						
요구사항정의서 완성						
회의내용 및 진행상황						
1. 역할 분배 DB : 장다정(팀장) 개발환경 구축 : 장지원(부팀장) 깃 : 서정우 서버 및 배포 : 김진환 2. 벤치마킹 분석(redmine) - 개인별로 벤치마킹 할 redmine 분석에 들어감 - 개인이 분석한 redmine에 대한 회의를 진행 한 후 기능 분석서를 작성함 - 완성된 기능분석서를 토대로 요구사항정의서를 작성 3. 요구사항 정의서 작성 -미완성 - 요구사항 정의서는 팀원 전체와 다함께 토론하며 작성 - Redmine을 토대로 조금 더 편리한 로직으로 정의서를 작성 - 메인 기능을 우선으로 정의서를 작성하고, 아직 추가 기능에 대한 요구사항 정의서는 미완성된 상태이다. - 내일 이내로 요구사항정의서를 마무리할 계획이다.						

탐아름	ComPath	일자	2026. 03. 17.

3월 18일_회의

회의록 (2강 1조)

팀이름	ComPath				일자	2026. 03. 18.
					작성자	장지원
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유	
	장지원(부팀장)	참	서정우	참		
회의목표						
요구사항정의서 완성						
회의내용 및 진행상황						
1. 요구사항 정의서 작성 -완성 - 요구사항 정의서는 팀원 전체와 다함께 토론하며 작성 - Redmine을 토대로 조금 더 편리한 로직으로 정의서를 작성 - 메인 기능을 우선으로 정의서를 작성하고, 아직 추가 기능에 대한 요구사항 정의서는 완성된 상태이다. - 권한 설정과 그에 관련 된 그룹에 대한 정확한 팀원들끼리 기준을 잡은 상태이다. - 권한 설정에 관한 부분은 redmine과 흡사한 형태로 이루어질 예정이다. - 기존에는 PM이 관리자 다음 권한자 였지만 중간에 ‘권한자’라는 새로운 권한을 하나 부여한다. - 교수님에게 완성된 요구사항 정의서를 피드백 후 피드백의 기반으로 최종 요구사항 정의서를 완성 하였다. - 내일부터 화면설계를 시작할 예정입니다.						

3월 19일_회의

회의록 (2강 1조)

팀이름	ComPath				일자	2026. 03. 19.
					작성자	장지원
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유	
	장지원(부팀장)	참	서정우	참		
회의목표						
요구사항정의서 완성						
회의내용 및 진행상황						
2. 용어정리 및 역할 분배 - 요구사항 정의서에 작성한 용어를 정리함 - 헛갈리거나 팀끼리 편리하게 사용하던 용어에 대한 정의를 내림 - 화면 설계에 들어가기 전 화면 설계 역할 분배를 마침 3. 화면 설계 - 각자 맡은 파트에 대한 화면 설계를 들어감 - 화면 설계를 할 시 공통으로 레이아웃과 색감을 1차 지정한 후 설계에 진입함 - 20일까지 화면설계 이기에 기간에 맞추어 끝내는 것을 목표로 삼음						

3월 20일 회의

회의록 (2강 1조)

팀이름	ComPath				일자	2026. 03. 20.
					작성자	장지원
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유	
	장지원(부팀장)	참	서정우	참		
회의목표						
요구사항정의서 완성						
회의내용 및 진행상황						
4. 화면 설계 - 각자 맡은 파트에 대한 화면 설계를 들어감 - 화면 설계를 할 시 공통으로 레이아웃과 색감을 1차 지정한 후 설계에 진입함 - 부족한 부분은 주말에 추가 작업을 각자 하기로 함 - 23일 오전 중으로 마무리 후 DB설계로 넘어갈 예정임						

3월 23일_회의

회의록 (2강 1조)

팀이름	ComPath				일자	2026. 03. 23.
					작성자	서정우
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	불참	불참자 사유	김진환 : 독감 결석
	장지원(부팀장)	참	서정우	참		
회의목표						
화면설계 완성, DB설계를 위한 레드마인 DB 파악, 개발환경 구축 전 사용할 템플릿 확정.						
회의내용 및 진행상황						
5. 화면 설계 - 각자 맡은 파트에 대한 대부분의 화면설계 완료. (일부 논의 필요한 부분이 있어 익일 논의 후 수정 예정) - 슬라이드(ppt)로 옮긴 후 개요 및 화면명 작성 및 요구사항ID 매칭. 6. 레드마인 DB 파악 - 레드마인의 DB구조 파악 및 학습. - 학습한 레드마인 DB구조를 기반으로 최종프로젝트의 DB설계 시작. 7. Vue 템플릿 확정 - 기존에 선정한 템플릿의 구성 확인 시 typescript 사용으로 익숙하지 않은 언어로 빠른 개발을 위해 javascript+Vue 조합의 템플릿으로 재탐색. - Mosaic lite Vue template로 선정. - 해당 템플릿으로 개발환경 구축 예정.						

3월 24일 회의

회의록 (2강 1조)

팀이름	ComPath				일자	2026. 03. 24.
					작성자	장지원, 서정우
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유	
	장지원(부팀장)	참	서정우	참		
회의목표						
개발환경 구축, DB설계, git 연결						
회의내용 및 진행상황						
1. DB설계 - Redmine의 기본 테이블 데이터를 분석한 후, 필요한 데이터를 선별·취합하여 팀의 DB 구조에 맞게 새롭게 설계했다. - 각 DB 테이블은 테이블 간의 관계와 의존성을 고려하여 체계적으로 설계했다. - DB 담당자가 테이블 구축을 완료하면, 팀원들이 이를 검토하여 개선 사항 및 피드백할 부분을 도출했다. 2. 개발환경 구축 - 개발 환경은 Vue와 Spring을 기반으로 구축한다. - Spring은 MyBatis와 JPA를 함께 적용하여 개발 환경을 구성하였다. - Vue는 라우터 규칙과 사이드바 등을 사전에 구성하여, 팀원들이 즉시 개발에 참여할 수 있도록 환경을 구축하였다. 3. Git 연결 - 원활한 협업과 형상 관리를 위해 Git 저장소를 연결하였다. - Git 담당자가 개발 진행을 위해 원격 레파지토리를 구축하고, 기본 브랜치 및 협업 규칙을 설정하였다. - 이후 팀원들이 레파지토리를 공유받아 동일한 개발 환경에서 작업할 수 있도록 구성하였다. 4. 역할분담 - 익일 역할 분담 및 개발 시작예정.						

개발일지

3월 25일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 3 . 25 .	
					작성자	장다정,장지원,김진환,서정우	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		1.5%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	프로젝트 전체목록 조회 (back) 프로젝트 생성 (back)					1%
		다음일정	프로젝트 전체목록조회(front), 프로젝트 생성 모달창(front)				
	장지원(부팀장)	업무 생성 백단 등록 기능 구현 등록 부분은 포스트맨으로 기능 테스트 완료 프론트 부분 시작 예정					1%
		다음일정	업무 생성 vue 작업				
	김진환	업무 목록 조회 동작 여부 확인. 업무 목록 페이지 템플릿 찾는 중.					2%
		다음일정	업무 목록 조회 vue 작업				
	서정우	계정 목록 및 단건조회 동작여부 확인. Login 페이지 템플릿에 없어서 claude활용하여 템플릿의 테마와 맞는 로그인 페이지 생성 및 연결. Spring security 연결작업 중. Users 테이블 칼럼부족으로 추가함.(user_type). 공통코드 이름 불러내는 function common 생성					3%
		다음일정	Spring security 활용한 로그인 구현				

3월 26일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 3 . 26 .	
					작성자	장다정,장지원,김진환,서정우	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		3.5
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	메인 대쉬보드 하단 프로젝트 업무목록 조회 (front) 메인 대쉬보드 새 프로젝트 생성 모달창 (front)					2%
		다음일정	새 프로젝트 생성 (back) 완성				
	장지원(부팀장)	업무 생성 백+프론트 연동 완료 업무 생성 css 1차 완료 마일스톤 자동 불러오기 구현 중					4%
		다음일정	업무 생성 완료 / 하위업무 생성 완료				
	김진환	업무 목록 조회 구현 완료 업무 목록 Css 구현 중 필터링 기능 구현 중					4%
		다음일정	업무 목록 페이지네이션 및 필터링 구현 완료				
	서정우	스프링 시큐리티를 통한 비밀번호 암호화 처리 완료. 로그인 구현완료 회원목록 페이지 구현중 로그인시 피니아로 계정정보 저장처리.					4%
		다음일정	회원 CRUD 구현 및 비밀번호 재설정 구현.				

3월 27일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 3 . 27 .	
					작성자	장다정,장지원,서정우	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	불참	불참자 사유	김진환 : 개인사정	5.25%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	메인대쉬보드 상단 업무현황 (back) 새프로젝트 생성 (back) 완성 프로젝트 개별 대쉬보드 front 완성 (back 조금)					5%
		다음일정	프로젝트 개별 대쉬보드 back까지 완성				
	장지원(부팀장)	업무 생성 완성 업무 수정 로직 완성 후 테스트는 미완료 업무 수정 테스트 후 상세페이지랑 연결하기					7%
		다음일정	수정 마무리, 소요 보고서				
	김진환	업무 목록 완성 프로젝트 상세페이지, 수정 모달 구현 중					6%
		다음일정	프로젝트 상세 마무리, 업무 상세페이지				
	서정우	계정 생성 구현 완료. Group 관련 backend 작업.					5%
		다음일정	계정 수정,검색 구현.				

3월 30일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 3 . 30 .	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		7.25%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	프로젝트 개별 대쉬보드 마일스톤 목록별 하위 프로젝트 목록 (back, front) done 메모 생성, 목록 조회 (front, back) done					8%
		다음일정	메모 수정, 삭제 / 구성원 목록조회				
	장지원(부팀장)	업무 수정 완료 업무 생성/ 수정 다른 페이지와 오류 해결 생성.수정 세부적인 부분 구현 완료 내일은 소요보고서 시작예정					9%
		다음일정	소요보고서.				
	김진환	업무 목록 완성 프로젝트 상세페이지 수정 기능 구현 중					6%
		다음일정	프로젝트 상세 구성원 추가, 업무 상세페이지				
	서정우	계정 정보 수정 완료. 비밀번호 재설정 구현 중					6%
		다음일정	비밀번호 재설정 구현완료, 검색구현.				

3월 31일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 3. 31.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		9.25%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	프로젝트 개별대쉬보드 - 메모수정, 삭제 (front / back) 완성 - 구성원 목록조회 (front / back) 완성 마일스톤 대쉬보드 (front / back 완성)					11%
		다음일정	마일스톤 상세 페이지 / 마일스톤 생성				
	장지원(부팀장)	업무 수정 최종 완성 - 반려 시 모달 자동 생성 완성 - 반려 시 반려로 저장 완성 업무 생성/수정 완성(세부적인 것은 큰틀이 완성되고 완성 예정)					9%
		다음일정	간트차트 api연결, 소요보고서				
	김진환	프로젝트 상세페이지 구성원 추가 모달창 구현 중					8%
		다음일정	구성원 추가 마무리, 업무 상세페이지				
	서정우	비밀번호 재설정 구현 완료. 로그인 상태 유지 구현 완료. 그룹 목록 화면 구현 중. 그룹 생성 화면 구현 중 .					9%
		다음일정	그룹 목록 및 화면 구현 완료.				

4월 01일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 01.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		14%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	마일스톤 대쉬보드 front css 마일스톤 상세페이지 (front / back) - 하위프로젝트조회 - 개별업무조회					25%
		다음일정	마일스톤 생성(front, back 완성하기), 하위프로젝트 대쉬보드				
	장지원(부팀장)	간트 차트 80 프로 완성 - 프로젝트별 간트 차트 불러오기 성공 - 세부적인건 내일 완료 예정 업무 생성/수정/조회 부분 프로시저 cussor 로 변경중.....(집에가서 완성 예정)					10%
		다음일정	소요보고서, 간트 차트 완성				
	김진환	프로젝트 상세페이지 구성원 추가 및 조회 구현 완료 구성원 모달창 중복 체크 구현 중					9%
		다음일정	구성원 추가 마무리, 업무 상세페이지				
	서정우	그룹 목록 화면 구현 완료 그룹 생성 화면 및 기능 구현 완료 그룹 단건조회 화면 및 기능 구현 중					12%
		다음일정	그룹 단건조회 및 수정 화면&기능 구현				

4월 02일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 01.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		18%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	마일스톤 생성 (front, back) 완료 마일스톤 수정 (front, back) 완료 마일스톤 수정 모달창 css 수정 및 handlesava 안 순서 바뀜					30%
		다음일정	마일스톤 삭제 (front, back) - 조건주기: 하위 프젝 / 업무 없을때만 하위프로젝트 대쉬보드 / 하위프로젝트 생성				
	장지원(부팀장)	간트 차트 (front, back) 완성 프로시저로 조회 변경 완료					12%
		다음일정	소요보고서, 업무 보고서				
	김진환	프로젝트 상세 페이지 구현 완료 업무 상세페이지 구현 중					10%
		다음일정	소요시간 등록 모달창				
	서정우	그룹단건조회 기능&화면 구현완료 그룹 수정 기능 구현중(화면 구현 완료)					20%
		다음일정	그룹 기능 최종 마무리,역할/권한 화면/기능 구현,jwt를 활용한 back 통신테스트				

4월 03일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 03.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		23%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	마일스톤 삭제 (front, back) - 조건주기: 하위 프젝 / 업무 없을때만 완료 프로젝트 대쉬보드 목록조회 추가 하위프로젝트 대쉬보드 (front, back) 완료 => 하위프로젝트 별 업무목록이 나오게 해야함 (수정필요)					40%
		다음일정	하위프로젝트 생성 , 프로젝트 수정 , 하위프로젝트 수정				
	장지원(부팀장)	업무 보고서 back + front완료(완료) 업무 보고서 필터 동적쿼리 구현(완료) 업무 보고서 엑셀+pdf 내보기 (완료)					14%
		다음일정	하위업무 생성/수정, 업무 보고서(완료)				
	김진환	업무 상세페이지 구현 완료 -소요시간 등록 시 동적으로 추가 가능 업무 목록 수정 -날짜 형식 수정, 왼쪽 정렬 완료					13%
		다음일정	문서 및 공지사항				
	서정우	그룹 기능 및 화면 구현 완료 역할/권한 기능 구현중					25%
		다음일정	역할/권한 기능 구현 완료, 업무상태,유형 화면 구현				

4월 06일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 06.	
					작성자	장다정,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유	개인사정	41%
	장지원(부팀장)	불참	서정우	참			
	장다정(팀장)	하위프로젝트 대쉬보드 하위프로젝트 별 업무목록이 나오게 수정완료 하위프로젝트 업무목록과 업무상세페이지 연결 완료 하위프로젝트 생성 (back, front 완료)					70%
		다음일정	하위프로젝트 수정, 삭제				
	장지원(부팀장)						14%
		다음일정					
	김진환	업무 목록 페이지 네이션 백에서 구현 완료 프로젝트 설정 - 구성원 추가 모달창 front변경 공지사항 - 공지사항 등록 구현 완료 - 공지사항 수정 구현 중					20%
		다음일정	공지사항 수정 및 공지사항 목록 구현				
	서정우	역할 기능 구현 완료 업무상태관리 구현 중					60%
		다음일정	업무 상태 관리 구현완료. 업무 유형 관리 구현. 마이페이지 구현				

4월 07일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 07.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		52.5%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	사이드바 레이아웃, css 수정 하위프로젝트 수정 front, back 완료					75%
		다음일정	하위프로젝트 삭제, 전체 프로젝트 목록				
	장지원(부팀장)	하위업무 생성 완료 - 기존 상위 생성에서 추가 하위업무 수정 완료 - 기존 수정 로직에서 변경 담당자 선택 모달창 그룹 role 보이도록 변경 중(프로시저 수정 중)					45%
		다음일정	모달 완료, 실시간 알림 구현				
	김진환	공지사항 수정 및 목록 페이지네이션 구현완료 문서 생성, 수정, 조회 구현 완료 - 댓글 및 알림대상 추가 구현 중					30%
		다음일정	문서 댓글 및 알림대상				
	서정우	업무 상태 관리 구현완료. 역할 및 권한 로직 변경으로 수정처리 완료. 그룹 버그 수정.					60%
		다음일정	업무 유형 관리 구현, 마이페이지 구현				

4월 08일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 08.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		62%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	하위프로젝트 삭제 (back, front 완료) 전체 프로젝트 목록 (back, front 완료) 사이드바 들어쓰기 .css 업무 작업내역 (front 하드코딩 완, projects 트리거 삽입 작성)					78%
		다음일정	업무작업내역 front - back 연결, tasks 트리거				
	장지원(부팀장)	상위 업무 생성 시 하위 프로젝트 선택 모달 수정 완료 그룹에 해당하는 담당자만 모달에 불러오기 수정완료 알림 back 90프로 완료 보완 중, 프론트는 기존에 템플릿에서 연결 중					55%
		다음일정	실시간 알림 마무리				
	김진환	문서 및 공지사항 CRUD 마무리 문서 알림 대상 등록 진행 중.....					50%
		다음일정	회의록,...				
	서정우	업무유형 관리 구현완료 그룹 관리 버그 및 배색 수정 계정 관리 버그 및 배색 수정 JWT 및 스프링시큐리티를 활용한 권한 부여 구현					65%
		다음일정	JWT 및 시큐리티를 활용한 권한 부여 구현.마이페이지 구현				

4월 09일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 09.	
					작성자	장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	불참	김진환	참	불참자 사유	개인사정	69.5%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)						78%
		다음일정					
	장지원(부팀장)	알림 back 완료, 프론트는 기존에 템플릿에서 연결 완료 실시간 알림 등록, 업무 상태 변경 , 공지사항 등록 알림 구현 완료 실시간 알림 수정 시에도 알림 발생 구현 중.... 교수님 피드백 부분 완료 후 업무 보고서/소요시간 보고서 구현 예정					70%
		다음일정	업무 보고서/소요시간 보고서				
	김진환	공지사항 및 문서 첨부파일 제외 구현 완료 회의록 등록 구현완료, 수정,삭제, 조회 구현 중					60%
		다음일정	회의록 마무리 및 첨부파일				
	서정우	스프링 시큐리티 및 JWT 를 통한 권한부여 구현중 - JWT 토큰생성 및 디코딩으로 user 는 front 에서 받았다가 요청 보낼때 인터셉트해서 token 을 헤더에 얹어서 보내기 까지는 정상작동함. - 유저 타입(관리자,일반)으로 구분한 권한구분은 처리완료 - DB 의 permissions 테이블에 있는 권한 부여를 구현하기 위해 router 수정중					70%
		다음일정	스프링 시큐리티 및 JWT 를 통한 권한부여 구현.				

4월 10일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 10.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		69.5%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	트리거사용 작업내역 - 프로젝트 / 업무 / 마일스톤 변경사항 나오기 완료 교수님 피드백 모두반영					80%
	다음일정	Main css 및 기타 페이지 css 디자인 바꾸기 프로젝트 복사 기능 구현					
	장지원(부팀장)	실시간 알림 진행중 (상태값 변경 시) 알림 구현 완료 교수님 업무 상세와의 소요시간 및 추정시간 수정 완료 업무 보고서 디벨롭/소요시간 보고서 구현 예정 - 아직					70%
	다음일정						
	김진환	첨부파일 업로드 및 다운로드 구현 완료 공지사항, 문서 오류 수정완료					70%
	다음일정	회의록 AI연결 및 전체적인 css 수정					
	서정우	JWT 토큰 및 스프링 시큐리티를 통한 보안 및 권한 처리 완료. 마이페이지 구현 중.					90%
	다음일정	마이페이지 구현					

4월 13일_개발일지

개발일지 (2강 1조)

팀이름	팀 Compath				일자	2026. 04 . 13.	
					작성자	장다정,장지원,서정우,김진환	
참석자	장다정(팀장)	참	김진환	참	불참자 사유		92.5%
	장지원(부팀장)	참	서정우	참			
	장다정(팀장)	Main css 및 기타 페이지 css 디자인 바꾸기 프로젝트 복사 기능 구현 (back 하는중 ...)					90%
		다음일정					
	장지원(부팀장)	소요보고서 back+front 완료 소요 보고서 상세 front 연동 중.... 간트 차트 업무 추가 모달 생성 중...					90%
		다음일정	보고서 상세 완료, 간트 차트 완료				
	김진환	회의록 Gemini api 연동완료 회의록 첨부파일 구현 완료 회의록 추천 업무 생성 및 업무 연결 구현 중					90%
		다음일정	회의록 일감 연결 구현 완료 및 전체 css 수정				
	서정우	마이페이지 구현 완료. 계정목록 CSS 수정. 그룹 생성 및 수정 CSS수정. 그룹 단건 조회 페이지 히스토리 크기고정 및 스크롤 처리. 시큐리티 프로젝트의 공개여부에 따라 권한 처리 추가.					99%
		다음일정	테스트				

공유서류

템플릿 목록

템플릿 이름	공유URL	
용어사전	 용어사전	
깃주소	https://github.com/Junkwood/compath	